

**UCHWAŁA NR 381/8/L/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.) oraz art. 263 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

**Wykaz wydatków oraz plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin
1.	010	01041	6050	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”	60 638,64	31.03.2023
2.	010	01041	6058	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”	154 484,95	31.03.2023
3.	010	01041	6059	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”	88 301,41	31.03.2023
4.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Czernej	25 000,00	31.03.2023
5.	010	01043	6050	Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	9 000,00	31.03.2023
6.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Iłowej	13 000,00	31.03.2023
7.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w sołectwie Klików	128 500,00	31.03.2023
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg: nr 01874F w Czernej, ul. Traugutta (Karolinów), ul. Blacharska, ul. Drzymały	2 000 000,00	30.06.2023
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Koninie Żagańskim	92 250,00	31.03.2023
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty w Iłowej	44 420,00	30.06.2023
11.	600	60016	6050	Modernizacja chodników na terenie osiedla Czyżówek	89 218,05	31.03.2023

12.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	76 260,00	30.06.2023
13.	853	85395	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora	227 000,00	30.06.2023
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej	156 000,00	30.06.2023
15.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej w Iłowej	12 000,00	31.03.2023
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	157 933,93	31.03.2023
17.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie	123 000,00	31.03.2023
18.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania Parku Dworskiego w Iłowej	22 140,00	30.06.2023
19.	900	90095	6050	Przebudowa kładki na rzece Łubianka	74 415,00	31.03.2023
20.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Żagańcu	15 990,00	31.03.2023
21.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego	159 900,00	30.06.2022
22.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na terenie stadionu miejskiego w Iłowej	91 687,36	30.06.2023
23.	926	92601	6050	Przebudowa hali sportowej w Iłowej	12 940,00	31.03.2023
Razem					3 834 079,34	

Uzasadnienie

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych, proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 na łączną kwotę **3 834 079,34 zł**.

W proponowanym wykazie wydatków niewygasających ujęte są, zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których dokonano wyboru wykonawcy.

W załączniku do uchwały uwzględniono ostateczny termin dokonania wydatku, który nie może być dłuższy jak 30 czerwca 2023 r.

Przesunięcie płatności na 2023 rok zadań z załącznika jest związane z:

Ad. 1-3:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.130.U.21 wykonawca GOSPAL Alan Kubitza**.

W trakcie odbioru końcowego zadania z dnia 05 grudnia 2022 r stwierdzono usterki wyznaczając termin ich usunięcia do dnia 31 stycznia 2023 r. Biorąc pod uwagę, że faktura za realizację zadania wystawiona może być po stwierdzeniu usunięcia usterek płatność końcowa będzie mogła być zrealizowana w 2023 r. Dodatkowo w kwocie ujęto należność w wysokości 3 690,00zł na potrzeby wykonania tablicy informacyjnej zgodnie ze umową nr IZP-III.207.U.22 z dnia 13.12.2022 r. (§ 6050).

Ad. 4 :

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-II.187.U.22 wykonawca Marcin Zakrawacz**.

Z uwagi na konieczność uzyskania map do celów projektowych oraz niezbędnych zgód, pozwoleń i uzgodnień oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy zadania z dnia 07 grudnia 2022 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do 31 marca 2023 r.

Ad.5:

Zadanie realizowane na podstawie umowy przedwstępnej z dnia 15 marca 2022 r. o przeniesieniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Odbiór końcowy będący podstawą podpisania umowy przeniesienia własności urządzeń wodno-kanalizacyjnych nastąpi do końca marca 2023 r.

Ad. 6 i 15:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.8.U.22 wykonawca Marcin Zakrawacz**.

Z uwagi na konieczność korekty przebiegu sieci oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 31 października 2022 r podpisano aneks z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2022 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do 31 marca 2023 r.

Ad. 7:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.106.U.2020 wykonawca Marcin Zakrawacz**.

W związku z odmową właścicieli działek prywatnych na przebudowę sieci wodociągowej i związana z tym konieczność zmiany przebiegu sieci oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 07 grudnia 2022 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do 31 marca 2023 r.

Ad. 8

W związku z wszczęciem postępowania przetargowego na realizację zadania w miesiącu grudniu 2022 r. podpisanie umowy oraz rzeczowa realizacja nastąpią w 2023 r.

Ad. 9:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.62.U.22 wykonawca Mateusz Mokwiński**.

W związku z koordynowaniem umowy z umową TD.032.4.2022 z dn. 31.01.2022 r Zarządu Powiatu Żagańskiego oraz zmian geometrycznych rozwiązań w celu optymalizacji kosztów oraz zajęcia minimum niezbędnego gruntu oraz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 28 listopada 2022 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do 31 marca 2023 r.

Ad. 10:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.31.U.2020 wykonawca Mateusz Mokwiński.**

W związku z kilkukrotną korektą geometrii drogowej ze względu na lokalizację inwestycji oraz uwagi ze strony konserwatora zabytków w zakresie ww. geometrii jak i kolizji z drzewostanem, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 01 czerwca 2022 r. podpisano aneks z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r. Ponadto na podstawie wniosku wykonawcy z dnia 13 grudnia 2022 r. w związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o branże oświetlenia drogowego sporządzony zostanie aneks z przedłużeniem terminu do 30 czerwca 2023 r.

Ad. 11:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-II.158.U.22 wykonawca GOSPAL Alan Kubitza.**

W związku z trudnościami w pozyskaniu materiału potrzebnego do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z wnioskiem z dnia 30 listopada 2022 r. podpisano aneks z terminem realizacji do 23 grudnia 2022 r. Ponadto w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady śniegu i ujemne temperatury) oraz na podstawie wniosku wykonawcy z dnia 13 grudnia 2022 r. podpisany zostanie aneks z przedłużeniem terminu do 28 lutego 2023 r.

Ad. 12:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.118.U.21 wykonawca Rafał Socha.**

W związku z przedłużającym się etapem uzgadniania koncepcji zadania, zgodnie z wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. podpisano aneks z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r. Ponadto w związku z kolejną zmianą koncepcji przebudowy budynku polegająca na przeniesieniu szybu windowego na elewację tylną oraz wnioskiem Wykonawcy z dnia 13 grudnia 2022 r. podpisany zostanie aneks do umowy z przedłużeniem terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2023 r.

Ad. 13.

W związku z trwającą procedurą wyboru Wykonawcy, podpisanie umowy oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest do 30 czerwca 2023 r.

Ad. 14 umowa:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.51.U.22 - etap 1 oraz IZP-I.91.U.22 - etap 2 wykonawca Marcin Zakrawacz**

Z uwagi na konieczność korekty przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 09 grudnia 2022 r. podpisany zostanie aneks z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 r.

Ad. 16:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-II.163.U.22 wykonawca IT Partner Piotr Wlazło**

Na realizację zadania podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 23 lutego 2023 r.

Ad. 17:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.41.U.22 wykonawca Andrzej Wesoly** W związku z działaniem organów publicznych, których postępowanie jest niezbędne do wykonania kompletnego opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń, zgodnie z wnioskiem z dnia 30 listopada 2022 r. podpisany zostanie aneks z terminem realizacji do dnia 31 marca 2023 r.

Ad. 18:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-V.200.U.22 wykonawca Bogusław Dworecki**

Na realizację zadania podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2022 r. W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 13 grudnia 2022 r. podpisany zostanie aneks z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ad. 19:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-V.64.U.22 wykonawca Krzysztof Świdorski**

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady śniegu i ujemne temperatury) oraz na podstawie wniosku wykonawcy z dnia 15 grudnia 2022 r. podpisany zostanie aneks z przedłużeniem terminu do 28 lutego 2023 r.

Ad. 20:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.64.U.22 wykonawca Ewa Milewska-Mrożek**

W związku z sytuacją pandemiczną dyspozycyjność projektantów jest ograniczona, a tym samym wpływa na opóźnienie wykonania prac, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 27 października 2022 r. podpisano aneks z terminem realizacji do 15 grudnia 2022 r. Ponadto w związku z ze zmianą zakresu opracowania i związana z tym koniecznością zmiany decyzji inwestycji celu publicznego oraz wnioskiem Wykonawcy z dnia 13 grudnia 2022 r. zawarty zostanie aneks z terminem do 31 marca 2023 r.

Ad. 21:

Zadanie realizowane na podstawie umowy **nr IZP-I.16.U.22 wykonawca PRIMTECH Szymon Kita.**

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania o opracowanie o wodny plac zabaw, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 26 września 2022 r. podpisano aneks z terminem realizacji do 28 kwietnia 2023 r.

Ad. 22.

W wyniku rozstrzygnięcia rozeznania cenowego na realizację zadania termin zakończenia ustalono na dzień 30 czerwca 2023 r. Trwa sporządzanie umowy na realizację zadania.

Ad. 23

W wyniku rozstrzygnięcia rozeznania cenowego na realizację zadania termin zakończenia ustalono na dzień 31 marca 2023 r. Trwa sporządzanie umowy na realizację zadania.