

**UCHWAŁA NR 207/8/XXVI/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, w których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Termin
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Żagańskiej w Iłowej	15 000,00	28.02.2021
2	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego	12 300,00	31.01.2021
3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Iłowa	7 380,00	30.06.2021
4	Podział geodezyjny działki nr 330/5 w Jankowej Żagańskiej – umowa IZP-IV.94.U.20	2 829,00	31.01.2021
5	Podział geodezyjny działki nr 66 w Iłowej – umowa IZP-IV.93.U.20	4 305,00	31.01.2021
6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	22 000,00	30.04.2021
7	Remont budynku Urzędu Miejskiego	130 837,92	28.02.2021
8	Prowadzenie działań marketingowych dotyczących opracowania strategii komunikacji oraz dodatkowych materiałów promujących gminę	19 999,80	28.02.2021
9	Wydanie terminarza informacyjnego	4 000,00	31.01.2021
10	Wykonanie nawierzchni placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej	257 070,00	28.02.2021
11	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	34 440,00	28.02.2021
12	Wykonanie „Gminnej ewidencji Zabytków dla Gminy Iłowa (kart Gez dla obiektów nieruchomych, bez obiektów archeologicznych) oraz programu opieki nad zabytkami dla Gminy Iłowa na lata 2021-2024”	13 000,00	30.06.2021
13	Opracowanie wniosku o dofinansowanie do przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	10 000,00	30.06.2021
	Razem	533 161,92	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 207/8/XXVI/20

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Żagańskiej w Iłowej	15 000,00
2	600	60016	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego	12 300,00
3	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Iłowa	7 380,00
4	710	71012	4300	Podział geodezyjny działki nr 330/5 w Jankowej Żagańskiej – umowa IZP-IV.94.U.20	2 829,00
5	710	71012	4300	Podział geodezyjny działki nr 66 w Iłowej – umowa IZP-IV.93.U.20	4 305,00
6	710	71095	4390	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	22 000,00
7	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego	130 837,92
8	750	75075	4300	Prowadzenie działań marketingowych dotyczących opracowania strategii komunikacji oraz dodatkowych materiałów promujących gminę	19 999,80
9	750	75075	4300	Wydanie terminarza informacyjnego	4 000,00
10	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej	257 070,00
11	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	34 440,00
12	921	92120	4300	Wykonanie „Gminnej ewidencji Zabytków dla Gminy Iłowa (kart Gez dla obiektów nieruchomych, bez obiektów archeologicznych) oraz programu opieki nad zabytkami dla Gminy Iłowa na lata 2021-2024”	13 000,00
13	900	90095	4300	Opracowanie wniosku o dofinansowanie do przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	10 000,00
				Razem	533 161,92

Uzasadnienie

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych, proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 na łączną kwotę 533 161,92 zł.

W proponowanym wykazie wydatków niewygasających ujęte są, zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których dokonano wyboru wykonawcy.

W załączniku Nr 1 do uchwały uwzględniono ostateczny termin dokonania wydatku, który nie może być dłuższy jak 30.06.2021 roku.

Przesunięcie płatności na 2021 rok zadań z załącznika nr 2 jest związane z:

Ad. 1

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-V.122.1.U.20 z dnia 04 listopada 2020 r. z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z opóźnieniem etapu uzgadniania inwestycji w zarządcą drogi wojewódzkiej nr 296 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 30 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneksy do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r.

Ad. 2

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-V.133.U.20 z dnia 23 listopada 2020 r. z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2020 r. W związku z opóźnieniem etapu uzgadniania inwestycji z LWKZ w Zielonej Górze Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku, z dniem 30 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneksy do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ad. 3

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr OŚP.25.U.2020 z dnia 08-09-2020 r. z terminem wykonania do 31-12-2020 r. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest procedurą długoterminową, wymaga wielu uzgodnień z organami współdziałającymi oraz konsultacji społecznych. W określonym terminie umowy nie udało się dokończyć tej procedury w związku z czym Wykonawca zawniósł o zmianę terminu realizacji. 30 grudnia 2020 r. zostanie zawarty z Wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 30.06.2021 r..

Ad. 4 i 5

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-IV.94.U.20 i IZP-IV.93.U.20 z dnia 28 września 2020 r. z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2020 r. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2021 r. (dla umowy IZP-IV.93.U.20) i 28 lutego 2021 r. (dla umowy I-IV.94.U.20). W wyniku rozpatrzenia wniosków z dniem 29 grudnia 2020 r. zostaną zawarte aneksy do ww. umów z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2021 r. (dla umowy IZP-IV.93.U.20) i 28 lutego 2021 r. (dla umowy I-IV.94.U.20).

Ad. 6

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-III.81.U.20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z opóźnieniem etapu konsultacji projektu Strategii Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 15 grudnia 2020 r. został zawarty aneks do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ad. 7

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-V.97.U.20 z dnia 13 października 2020 r. z terminem realizacji do dnia 24 grudnia 2020 r. W celu ujednoczenia kolorystyki części remontowanej z istniejącą częścią wyremontowaną Wykonawca konieczne było zamówienie analogicznych płytek

ceramicznych i paneli podłogowych na indywidualne zamówienie, co znaczenie wydłużyło czas oczekiwania na dostawę materiałów budowlanych. W związku z tym, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 23 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneksy do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r.

Ad. 8

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr OR.69.U.2020 z dnia 04.12.2020 r. z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. W związku ze złożonością zadania polegającego na opracowaniu strategii komunikacji dla Gminy Hłowa, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 31 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneks do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r.

Ad. 9

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr OR.71.U.2020 z dnia 14.12.2020 r. z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. W związku ze złożonością zadania polegającego na opracowaniu terminarza informacyjnego na 2021 rok, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 31 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneks do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ad. 10

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-I.142.U.20 z dnia 11 grudnia 2020 r. z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2020 r. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju i opóźnieniem w produkcji nawierzchni syntetycznych Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 30 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneksy do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r.

Ad. 11

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-I.68.U.20 z dnia 03 sierpnia 2020 r. z terminem realizacji do dnia 24 grudnia 2020 r. W związku z opóźnieniem etapu uzgadniania inwestycji z Wodami Polskimi i LWKZ w Zielonej Górze, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 30 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneksy do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2021 r.

Ad. 12

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr OŚP.30.U.2020 z dnia 30-10-2020 r. dotyczące wykonania gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Hłowa wymaga od Wykonawcy uzyskania dokumentacji od Konserwatora zabytków oraz uzyskania wszelkich uzgodnień. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Wykonawca ma utrudniony dostęp do materiałów znajdujących się w archiwach LWKZ. Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca zawniioskował o uzasadnione wydłużenie terminu realizacji zadania na przyszły rok. W związku, iż termin umowy kończy się 31-12-2020 r. z datą 30 grudnia zostanie z wykonawcą zawarty aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 30.06.2021 r.

Ad. 13

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr IZP-III.138.U.20 z dnia 30 listopada 2020 r. z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z opóźnieniem etapu opracowania dokumentacji technicznej dla zadania będącej podstawą sporządzenia wniosku o dofinansowanie Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dniem 30 grudnia 2020 r. zostanie zawarty aneksy do ww. umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2021 r.